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ANOTACE: 
 
Diplomová práce charakterizuje požadavky na sanaci zbytkové jámy lomu 
Československé armády Litvínovské uhelné společnosti, a.s. Jedná se o zejména 
o problematiku překrytí a utěsnění dna a svahů lomu, výběr vhodných zemin a 
způsobu jejich těžby a přepravy s ohledem na předpokládanou vodní rekultivaci 
dna lomu. Práce bilancuje i objem a požadavky na kvalitu vody plánovaného 
jezera. 
Je rovněž nastíněna rozvaha nákladů na sanaci zbytkové jámy. 
 
Klíčová slova: zbytková jáma, sanace, vodní rekultivace, hydrologie, bilance hmot 
 
 
 
SUMMARY: 
 
This thesis describes the requirements for redevelopment of the residual pit 
of CSA colliery owned by Litvínovská uhelná,a.s. The text deals, in particular, with 
question of overlap and sealing of the bottom and of the slopes of the colliery, then 
the thesis explains the way of selection of an appropriate soil and also the way of 
it´s exploitation, means of transportation with respect to expected water 
recultivation of the bottom of the colliery. The thesis also considers the cubature 
and requirements for water quality of planned lake.  
 
       The thesis outline´s the issue of costs of redevelopment of the residual pit too.  
 
Keywords: residual pit, redevelopment, water recultivation, hydrology, substance 
consideration  
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1.  Úvod 
 
Povinností těžební organizace po ukončení těžby je provést náležité zajištění 
a sanaci lomového prostoru. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 44/1988, horní 
zákon (dále jen „horní zákon“), a navazujících prováděcích vyhlášek a předpisů.  
Tvar zbytkové jámy, výsypných prostor a dalšího území postiženého těžební 
činností je do značné míry odvislý od celé řady činitelů. Jedná se zejména o 
úložné poměry těženého užitkového nerostu, geomechanické a geologické 
parametry nadloží a morfologickou a hydrologickou situaci přilehlého území. 
Nemalou roli má i použitá technologie pro dobývání, dopravu a zakládání 
vytěženého nerostu a nadložních hmot. 
Uvedené aspekty mají vliv na výšku řezů či výsypkových etáží. Použitá 
dobývací a transportní technologie potom určuje do značné míry šíři plošin řezů a 
výsypkových etáží. Z obojího potom vyplývá i sklon jednotlivých svahů a i celkový 
generální sklon lomu a výsypky.  
Při plánování sanace zbytkové jámy je nutné vycházet především z daných 
báňsko-technických poměrů po ukončení těžby a environmentálně územních 
požadavků správních orgánů na budoucí využití území. Jen skloubení požadavků 
budoucího využití území, daného tvaru zbytkové jámy, geomechanického a 
hydrologického charakteru při současném respektování rekultivačních metod, 
vede k úspěšnému opětnému začlenění sanované části plochy do okolní krajiny. 
Tyto pohledy jsou zásadní pro projektování a vedení sanačních prací na 
zbytkové jámě. 
Ze všech uvedených výchozích podkladů jsem stanovil své cíle pro 
zpracování diplomové práce. 
   
Cíle diplomové práce jsou: 
• Stanovit předpokládaný rozsah a tvar zbytkové jámy 
• Posoudit možné požadavky budoucího využití sanovaného území. Zvážit 
přednosti a nevýhody jednotlivých zvažovaných řešení 
• Zvážit vliv stability severozápadních svahů území na projektovanou sanaci lomu 
• Analyzovat alternativy sanace území a jeho rekultivace 
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• Navrhnout nejvhodnější způsob sanace dna lomu a přilehlých severozápadních 
svahů 
• Návrh technicky dokumentovat z pohledu potřeby objemu a lokalit sanačních 
hmot, přepravních tras a časového harmonogramu 
• Navržené technické řešení ekonomicky vyhodnotit 
• Celé technické řešení posoudit z environmentálního hlediska 
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2.  Charakteristika zbytkové jámy po ukončení těžby 
 
2.1. Báňsko-geologické a územní poměry lomu ČSA 
Územní poměry lomu ČSA 
Lom ČSA těží v dobývacím prostoru Ervěnice v mostecko-bílinské (centrální) 
části severočeské hnědouhelné pánve. Po vytěžení prostoru bývalé obce Ervěnice 
na rozhraní s lomem J.Šverma, zde bylo vysypáno mohutné zemní těleso pro 
přeložky všech důležitých inženýrských sítí, včetně zatrubněné přeložky řeky 
Bíliny. Zájmové území je zde v jižní části ohraničeno provizorním otevřeným 
havarijním korytem řeky Bíliny. 
Samotný lom ČSA následně od koridoru inženýrských zařízení nasměroval 
porubní postup podél svahů Krušných hor severovýchodním směrem. Báňské 
dobývací podmínky jsou zde značně složité. Uhelná sloj vybíhá na příkré svahy 
hor. Vyvlečená sloj s výrazným sklonem v těchto místech, byla určující pro způsob 
vedení porubní fronty. Dobývací řezy jsou vedeny kolmo ke svahům Krušných hor. 
Za porubní frontou následuje souběžně vysypání vyuhleného prostoru vnitřní 
výsypkou. Z geomechanického hlediska je tak dosaženo zmenšení obnažené 
skluzové plochy a tím snížení bezpečnostního rizika. Přesto na bočním svahu 
lomu podél svahů Krušných hor došlo k řadě havarijních stavů a skluzu zemin. 
Představu o složitých báňských podmínkách severozápadní části lomu, 
podávají následující obrázky:  
Obrázek č.1 a č.2:  SZ boční svah lomu ČSA s navazujícím svahem Krušných hor 
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Zájmová hranice v oblasti Krušných hor není tvořena výchozem uhelné sloje, 
jak by bylo báňsky logické, ale administrativně stanovenou linií tzv. ekologického 
limitu pro těžbu. Dalším omezením je stanovený „pilíř souboru kulturních památek 
Jezeří“ (déle jen pod zkratkou pilíř SKPJ). 
Bývalá zbytková jáma lomu Obránců míru je východní hranicí lomu ČSA. 
Tento prostor byl dosypán skrývkovým materiálem z vrchních řezů lomu ČSA. 
Část prostoru přiléhajícího ke komunikaci Komořany-Chemopetrol je již 
rekultivována.  
Severní část území k sanaci je pokryta Albrechtickou a Hornojiřetínskou 
výsypkou, omezenou silnicí Záluží-Horní Jiřetín. 
Letecký snímek předmětného výše vymezeného prostoru dává nejlépe 
představu o zdejších poměrech. Letecký snímek je na následujícím obrázku. 
 
Obrázek č.3:  Letecký snímek prostoru lomu ČSA 
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Geologické poměry 
Pro sanaci zbytkové jámy a provedení technické formy rekultivace je 
důležitá znalost geologických poměrů. Petrografické složení a tektonika 
svahů určují do značné míry provedení terénních úprav a požadavků na 
překryvné vrstvy. Od toho se odvíjí velikost nákladů a celková ekonomika 
sanací prostoru. 
V prostoru zbytkové jámy jsou v zásadě tyto stratigrafické jednotky: 
-kvartérní sedimenty 
-terciérní jílovitý komplex 
-hnědouhelná sloj 
-podložní svrchnokřídové sedimenty (miocénní písčitojílovité vrstvy) 
-krystalinikum 
 
Kvartérní sedimenty se v prostoru lomu ČSA vyskytují zejména jako 
hlinitopísčitý materiál a balvanité sutě. Pro sanaci prostoru jsou důležité tím, že 
tvoří přirozenou infiltrační oblast pro povrchové a mělké podzemní vody. Jejich 
vymezení a přijetí technických opatření k omezení vsaku vody do jejich prostor je 
důležitým prvkem pro úspěšnou sanaci. 
Nadložní terciérní sedimenty jsou na celé ploše území v jílovém vývoji. 
Výskyt písků je jen při severním okraji a navíc náležejí stratigraficky ke slojovému 
souvrství. V jílovcích, procentuálně výrazných, jsou časté výskyty 
pelokarbonátových vložek. Nejsvrchnější partie jílovců jsou do hloubky někdy až 
mnoho desítek metrů postiženy mechanickým (mrazovým) zvětráváním.  Vývoj 
svrchnokřídových sedimentů je zde jen drobný a lokální a navíc v atypickém 
vývoji. 
Plastické hnědé a šedohnědé jíly tuhé až pevné konzistence mají 
specifické technické vlastnosti odpovídající sníženým fyzikálním a 
mechanickým charakteristikám. Jejich důležitým znakem je objemová 
změna, náchylnost k rozbřídání a nakonec i snížená stabilita. Pozitivním 
znakem těchto jílů je jejich malá propustnost. 
Prachovité šedé jílovce mají pevnou až tvrdou konzistenci. V pásmu 
60-90 m hloubky se vyskytuje mineralizace jílovců s větší četností 
zpevněných a tvrdých pelokarbonátových vložek. 
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Podložní svrchnokřídové sedimenty (miocénní písčitojílovité vrstvy) nejsou 
pro účely sanace lomu po těžbě významné. Jedná se do značné míry o 
nepropustné vrstvy bez většího vlivu i na charakter vody. Jediným negativním 
činitelem z tohoto pohledu jsou zbytky uhelné sloje na zhlaví podložních jílů. 
Technologie dobývání neumožňuje úplné odstranění uhelné substance ze dna 
lomu. Překrytím vhodným materiálem lze však uvedenou negativní stránku 
eliminovat. 
Každá z uvedených stratigrafických jednotek má odlišné fyzikálně 
mechanické vlastnosti hornin. Pro účely sanace je nejvíce ovlivňujícím činitelem 
na mnoha místech až několik set metrů široké pásmo podrcených hornin 
krušnohorského krystalinika při severozápadním okraji území. Z geologické 
stránky se jedná o středně až hrubě zrnité ortoruly. Při povrchu jsou krystalinika do 
značné míry kaolinizovány. 
 
2.2. Hydrologie oblasti 
 
Hydrograficky spadá území lomu ČSA do povodí řeky Bíliny. Historicky řeka 
Bílina vždy protékala podkrušnohorským jezerním územím a odváděla odtud vodu. 
V souvislosti s těžbou podél Krušných hor bylo nutné koryto řeky odklonit jižně od 
tohoto prostoru na uměle vytvořené těleso koridoru inženýrských zařízení tzv. 
Ervěnický koridor.  
Nejdůležitějším hydrologickým prvkem je rozsáhlé povodí nad severozápadní 
hranicí lomu, tvořenou strmými svahy Krušných hor. Tento svah je zbrázděn 
hlubokými údolími, která vyúsťují přímo do prostoru lomu. Tato údolí vyplněná 
klastiky, jsou vsakovacími zónami stékajících povrchových vod. Navíc usměrňují 
dešťovou a zejména přívalovou vodu přímo do důlních prostor. Proto již před 
těžbou byly vybudovány těsnící stěny, vrtné odvodňovací bariéry, drenážní systém 
a povrchové záchytné příkopy. 
Potoky ústící do bývalého Dřínovského jezera byly před postupem těžby 
zachyceny v horské části svahu a převedeny štolami do umělého koryta podél hor 
k Hornímu Jiřetínu. Jedná se o potoky Šramnický  a Černický. 
Zdejší klimatické poměry jsou výrazně ovlivněny morfologií. 
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 Tak, jako je celá podkrušnohorská oblast v deštném stínu Krušných hor, 
platí totéž ve zvýšené míře  i pro lom 
ČSA.  Závislost na morfologii území je 
patrná z úhrnu srážek ve zkoumaných 
oblastech. Zatímco v oblasti lomu 
ČSA, tj. v pánvi, se průměrné roční 
srážky pohybují kolem 500 mm, na 
svazích hor a na hřebenech od 700-
900 mm.                            
 Obrázek č.4: Průměr srážek v oblasti lomu ČSA 
 (Atlas podnebí ČR) 
 
Hydrogeologické poměry 
Svou polohou představuje lom ČSA mohutnou a rozsáhlou morfologickou 
depresi a drenážní místo v oblasti. Do hydrogeologických poměrů okolí je lom 
zapojen prostřednictvím řady zvodněných kolektorů. Ke změně původních 
hydrologických poměrů promluvila zásadně uhelná těžba. Jedná se zejména o 
hlubinné doly, povrchové malolomy, vzniklé výsypky a přeložky toků. 
Co se týče vlastního lomu ČSA, jsou vodohospodářské poměry ovlivňovány 
především podzemními vodami svahů a údolí Krušných hor. 
Mělké podzemní vody pocházejí především z pásma podpovrchového 
rozpojení puklin v rulách. Toto pásmo je nepravidelně pokryto kvartérními  
zahliněnými štěrky a sutěmi, které s pásmem podpovrchového rozpojení puklin 
vytvářejí spojitý kolektor s volnou hladinou, kolísající v bezprostřední závislosti na 
intenzitě a rozdělení kapalných srážek a tání sněhu. Mělká podzemní voda tohoto 
spojitého kolektoru odtéká a dotuje kolektor kvartérních štěrků a sutí, uhelnou sloj 
a místy i nadložní a podložní písky. 
  
Podklady a údaje hydrogeologického charakteru byly převzaty z literatury 
uvedené v seznamu pod číslem [2] „Aktualizace hydrogeologických poměrů“. 
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3. Návrh na sanaci a překrytí dna, uhelných řezů a 
severozápadních svahů lomu 
 
Pro úvahy a volbu variant řešení sanace zbytkové jámy po ukončení těžby 
uhlí je rozhodující rozsah vydobytí stanoveného dobývacího prostoru. Zdánlivě 
jednoduše zodpověditelná otázka má v případě lomu ČSA dosud mnoho 
nejasností. Běžné je, že hranice rozsahu těžby v rámci stanoveného dobývacího 
prostoru jsou dány zejména bilančností sloje. U lomu ČSA byla schválena 
projektová dokumentace, zahájena těžba a teprve v průběhu těžby 
administrativním zásahem vládního usnesení byla následně omezena těžba jen po 
tzv. ekologickou hranici. Vládní usnesení není zákonnou normou, a tudíž není 
v souladu ani s horním zákonem. Jsou proto dosud možné scénáře pokračování 
těžby na lomu ČSA v plném rozsahu dobývacího prostoru nebo předčasné 
ukončení těžby na vládou stanovené hranici. Zřetelnější pohled by mohlo přinést 
rozhodnutí vlády o energetické koncepci státu. Toto rozhodnutí bylo několikrát 
odloženo a dosud není zřejmé, kdy tak nastane. 
Sanace jámy po vyuhleném lomu má několik aspektů, které podmiňují její 
technické provedení. Prvořadé je stanovené budoucí určení charakteru a využití 
daného území. Zcela odlišný postup sanace území bude volen při požadavku na 
zalesnění území, jiný postup bude u intenzivní zemědělské činnosti či využití 
území pro příměstskou rekreaci nebo jako průmyslové zóny. 
 
3.1. Varianty sanace jámy lomu ČSA po ukončení těžby 
Z výše uvedených skutečností, dle mého názoru přicházejí v úvahu tyto 
varianty sanace zbytkové jámy lomu ČSA: 
• Těžba na lomu bude pokračovat plně v rámci stanoveného DP. Prostor pod 
Krušnými horami bude vysypán vnitřní výsypkou. Výsypka bude tvarována pro 
vznik soustavy mělkých rybníků, vzájemně propojených protékající řekou 
Bílinou. Jedna z vodních ploch bude zvolena jako dominantní s rozsáhlou 
plochou. 
• Těžba na lomu bude ukončena na tzv. ekologické hranici těžby. V tomto 
případě po těžbě zůstane hluboká zbytková jáma. Sanaci takovéhoto prostoru 
je možné řešit několika způsoby.  
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Výše uvedené dvě hlavní varianty možného budoucího vývoje báňských 
postupů jsem důkladně zvažoval.  
První varianta – těžba v plném rozsahu dobývacího prostoru. 
Vzhledem k omezujícím skutečnostem jako je vládní usnesení č. 444/1991,  
odpor obcí Černice a Horní Jiřetín k přesídlení a programové prohlášení současné 
koaliční vlády, jsem se rozhodl, že ve své diplomové práci rozpracuji variantu 
druhou. 
Druhá varianta – ukončení těžby na ekologických hranicích, při vzniku 
hluboké zbytkové jámy. 
 
Můj návrh a řešení sanace území vychází z názoru, vrátit území po těžbě do 
jeho nejpřirozenější podoby. Jak bylo již dříve nastíněno, předmětné území 
vzhledem k poloze pod svahy Krušných hor, bylo vždy jezerní krajinou. 
Dominantním prvkem sanace proto předpokládám rozsáhlé jezero na dně lomu. 
Sanace okolních svahů bude tomuto účelu podřízena. V širším území je nezbytné, 
aby sanace harmonicky navázala na již provedenou rekultivaci a zároveň postihla 
požadavky na využití území pro budoucí příměstskou rekreaci. Stávající 
povrchový areál lomu ČSA by měl být i nadále využit jakožto průmyslové území. 
Mé řešení sanace formou hydrické rekultivace území je nutné podložit 
zásadním požadavkem a to je zajištění kvalitní vody v budoucím jezeru. Bez 
tohoto předpokladu by tento návrh byl problematický. Proto v diplomové práci 
nejprve řeším otázku kvality vody a teprve následně problematiku sanačních hmot, 
přepravu a ekonomiku. Pokud by nevyhovovala kvalita vody, bylo by nutné řešit 
jinou formu sanace jámy. 
Teoreticky je možná i podbízivá varianta, využít prostor s vynikajícími 
přirozenými těsnícími parametry, pro mohutnou skládku inertního a ostatního 
odpadu. V omezené míře na vyčleněném území potom i pokračovat v ukládání 
komunálního odpadu. Tato varianta má svou přednost i v železničním napojení a 
tak možnosti dovážet objemný odpad i z velkých vzdáleností. Přes uvedené 
přednosti tuto variantu nedoporučuji. Nebyla by v souladu s požadavkem návratu 
přirozeného stavu krajiny před těžbou. Proto tuto jistě ekonomicky výhodnou 
variantu dále nerozvádím. 
 
Bc. Tomáš Beňas: Sanace zbytkové jámy a uhelných řezů velkolomu ČSA 
 
 
 
10 
 
2011 
3.2.  Předpoklady kvality vod plánovaného jezera ČSA 
Mnou navrhovaným dominantním rekultivačním prvkem vyuhleného lomu 
ČSA bude rozsáhlá vodní plocha, vytvořená na dně lomu. Rozhodnutí o vodní 
rekultivaci dna lomu je zcela v souladu s vytvářením přirozených podmínek 
v širších územních vazbách. 
Předmětná podkrušnohorská oblast byla odedávna jezerní krajinou s velkou 
plochou navazujících mokřadů.  Proto i pojmenování sídel v okolí má spojitost 
s dominujícím jezerem.  Jako příklad mohu uvést: Město Most – soustava 
haťových mostů přes bažiny na cestě do Saska, obec Souš – byla na břehu, souši 
jezera, obec Záluží – nacházela se „za louží“ (za jezerem), obec Komořany – byly 
zde komory na ryby. Pohled na stav území v 19. století dává příloha č.1 
(Kommerner See). Jde o mapu z projektu regulace řeky Bíliny. Tím byly zahájeny 
práce na vysušení mokřadů pro získání orné půdy a zlepšení komunikačních 
spojů (pevných silničních cest) v daném území. Přesto až do doby rozmachu 
povrchového dobývání hnědého uhlí, zde byly rozsáhlé vodní plochy (Dřínovské 
jezero, Jiřetínské rybníky). 
Přijetím varianty vytvoření velkého jezera ČSA ve zbytkové jámě vyvstala 
otázka zajištění vody pro jeho napouštění. Důležité je i hledisko, zda půjde o 
bezodtoké či průtočné jezero. 
 
3.2.1. Hydrologie jezera 
Pro účely optimálního řešení nechala Litvínovská uhelná společnost a.s. 
zpracovat hydrologickou studii [1]. Ve studii se uvádí, že k ustálení hladiny ve 
zbytkové jámě na kótu 230 m n.m. nedojde ani za předpokladu dotace vod ze 
všech krušnohorských potoků nad zbytkovou jámou lomu. 
Vzhledem k ukončení těžby na lomu ČSA a již mnohem dříve i na sousedním 
lomu Most, nepřichází v úvahu varianta vysypání dna lomu tak, aby se výrazně 
snížila konečná hloubka budoucího jezera. Není tak reálné za tohoto stavu snížit 
objem vody v nádrži (při zachování optimální úrovně hladiny na kótě 230 m n.m.). 
Je proto nezbytné přistoupit ke kompromisu, snížit hladinu na podstatně nižší kótu. 
Ze zmiňované hydrologické studie [1] vyplynula úroveň hladiny na kótě 180 m n.m. 
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Tato kóta je kompromisem rozsahu povodí a tvaru zbytkové jámy. Nad touto kótou 
výrazně stoupá plocha vodní hladiny a s tím spojený celkový objem jezera. 
Jako zdroj vody pro jezero při výše uvedených předpokladech, můžeme brát 
přirozený přítok povrchové vody z povodí jezera a podzemní vody prosakující do 
nádrže. Dále můžeme uvažovat i s dotací vody z přeložených potoků 
Kundratického a Vesnického. Provedené hydrologické výpočty uvádějí, že 
napouštění jezera z vlastního povodí, bez dotace krušnohorských potoků, by 
trvalo cca 186 let! S aplikací dotace v minulosti přeložených krušnohorských 
potoků Kundratického a Vesnického, se doba napuštění jezera zkrátí na 76 let. 
Možností výrazného zkrácení doby napuštění jezera je dotace vody z povodí 
řeky Ohře. Technická proveditelnost je na místě, neboť je v bezprostřední blízkosti 
jezera vybudovaný Podkrušnohorský přivaděč vody z Ohře. Jednalo by se o 
obdobu použité aplikace z napouštění nádrže Matylda ve stejnojmenném 
vyuhleném lomu (dříve pod názvem lom Vrbenský). V tomto případě by doba 
napouštění trvala cca 40 let v závislosti na povoleném přítoku. 
Způsob a provedení napuštění vody jezera bude odvislé od stanoviska 
správce zmiňovaných toků a aktuálních postojů správních orgánů.  
 
3.2.2. Prognóza kvality vody jezera 
Plocha bezodtokového jezera s uvažovanou hladinou na kótě 180 m n.m. 
bude činit 6,81 km2. Hloubka jezera bude proměnlivá dle reliéfu dna vyuhleného 
lomu a přilehlých upravených svahů. Maximální hloubka vzniklého jezera přitom 
bude 120 metrů a průměrná hloubka 38 metrů. Celkový objem vod nádrže bude 
264 mil.m3. Celé přilehlé povodí má plochu 51,3 km2. 
V rámci rekultivace a revitalizace území se uvažuje krom vlastního jezera 
ČSA i s osmi dalšími menšími vodními nádržemi na přítocích z vnitřní výsypky a 
vody z vrtů. 
Jenom samotné vytvoření rozsáhlé vodní plochy nemůže být cílem našeho 
snažení. Rozhodující je jeho funkčnost jak po stránce environmentální, tak i 
víceúčelové využití pro veřejnost. Tyto funkce může jezero splnit jen v případě 
docílení co nejlepší kvality vody a dlouhodobosti zachování tohoto stavu. 
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Nutností je, dosáhnout dobrého stavu kvality vody v jezeře, s vynaložením 
odpovídajících přijatelných nákladů. 
Dosažení splnění výše uvedených požadavků je složitou technicko-
vodohospodářskou záležitostí za stavu, kdy se jedná o neprůtočné jezero 
s omezeným přítokem vody. Pokud by se uvedené faktory při projekci a realizaci 
jezera nevzaly v úvahu, mohl by být celý záměr negativem pro krajinu. Proto je 
důležité posoudit možná rizika pro kvalitu vody budovaného jezera. 
 
Rizika pro kvalitu vody  
Kvalita vody v jezerech je obvykle spojována s problematikou eutrofizace a 
acidifikace. Protože jezero má být využíváno i pro příměstskou rekreaci, musí být 
vzata v úvahu i možnost znečištění choroboplodnými zárodky přítomnost 
toxických a cizorodých látek.  
V našem konkrétním případě, kdy se uvažuje i s dotací vody z vrtů, k tomu 
přistupuje problematika nízkých hodnot pH, vysoké koncentrace železa a 
amoniaku. 
 
Posouzení jednotlivých rizik pro budoucí kvalitu vody v jezeře: 
 
Acidifikace 
Kyselé dešťové srážky způsobují v oligotrofních jezerech s nízkou alkalitou 
postupnou jejich acidifikaci. Koncentrace elektráren v podkrušnohorské oblasti 
(Prunéřov, Tušimice, Počerady a Ledvice) takové vážné nebezpečí představovala. 
Na všech uvedených zdrojích el. energie byly provedeny rozsáhlé rekonstrukce 
pro snížení emisí oxidu síry a účinné čištění exhalací. Provedenými opatřeními lze 
v případě jezera ČSA proto počítat s dostatečně vysokou alkalitou vod použitých 
pro napouštění. 
 
Znečištění choroboplodnými zárodky 
Toto znečištění souvisí s vypouštěním splaškových vod a ještě v případě jejich 
stálého přítoku. Ve stojatých vodách dlouhodobě nepřežijí. U důlních vod a vod 
z přilehlého povodí se zdroje vod s obsahem choroboplodných zárodků 
nevyskytují. 
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Toxické a cizorodé látky 
V důlních vodách a v přítocích vody ze svahů vnitřní výsypky by se mohly 
vyskytnout některé toxické kovy. Zdrojem cizorodých látek mohou být mechanizmy 
používané při těžbě a následné úpravě terénu či čerpací technika. V jezerní vodě 
se však uvedené cizorodé látky ve vyšších koncentracích neudrží. U toxických a 
cizorodých látek, dojde u vod s vyšší alkalitou, jednak k jejich vázání do 
netoxických komplexů a dále i k uložení do sedimentů. 
 
Nízké pH 
Důlní vody severočeské pánve jsou pro obsah pyritu, markazitu a i jemně 
rozptýlené síry, charakteristické z tohoto důvodu, vysokou aciditou. Pro oživení 
vody je nepříznivé pH pod hodnotou 3. Takovéto extrémní vody nejsou ani u 
stávající surové vody z uhelných řezů lomu ČSA. Dlouhodobé hodnoty důlní vody 
čerpané na úpravnu důlních vod vykazují hodnoty mezi 6 až 6,5 pH. Takovéto 
hodnoty acidity vody již umožňují běžné biologické živení vody. Protože však důlní 
vody (spodní vody prosakující do jezera a vody z vrtů) budou představovat jen 
malou část objemu natékaných vod, riziko příliš kyselé vody v jezeře nehrozí. 
 
Koncentrace železa  
Důlní vody obsahují poměrně vysoké koncentrace železa. Výskyt a koncentrace 
železa v důlních vodách úzce souvisí s uhelnou slojí a v ní zejména obsažených 
sirníků železa. Rozpuštěné dvojmocné železo s alkalizací vody a jeho oxidací, 
přechází do nerozpustné trojmocné formy a vysráží se. 
Samotné železo není toxické. Vyšší množství sraženiny však vytváří na těle 
vodních organizmů povlak nepropouštějící kyslík, takže dochází k udušení 
organizmů. Výrazná negativa mají již nízké koncentrace na vývoj jiker ryb a 
vajíček obojživelníků. Ohrožující hranicí je koncentrace 2,5 mg.l-1. Vody 
přicházející do styku s uhelnou slojí tyto hodnoty dosahují a ze stařinových vod i 
výrazně přesahují. Musíme proto vycházet při sanaci z těchto poznatků a zajistit 
důkladné vyuhlování výchozů sloje na svazích Krušných hor a hlavně utěsnit a 
sanovat svah uhelných řezů, který bude pod úrovní hladiny jezera. 
Zároveň vhodně tvarovat přívodní kanály pro vodu z vrtů, aby zde mohlo dojít 
k okysličení a vysrážení železa z vody před jejím vstupem do jezera. Nejvhodnější 
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je vedení toku v široké a tenké 1 cm vrstvě po povrchu půdy (půjde ve skutečnosti 
o pruh mokřadů). 
 
 
Koncentrace amoniaku 
Amoniak je problematický pro vodní prostředí jednak vysokou toxicitou pro vodní 
živočichy a dále tím, že pro oxidaci spotřebovává značné množství kyslíku. 
V souvislosti s budováním mokřadů v přítocích vody do jezera pro zadržení 
železa, dojde současně i k výraznému omezení koncentrace amoniaku. Lze proto 
předpokládat, že hodnoty amoniaku v jezeře budou dost pod limitními hodnotami. 
 
Eutrofizace  
Velký přísun živin do jezerních vod je příčinou nadměrného růstu rostlinné 
biomasy. Jedná se v současnosti o největší problém kvality vod v jezerech a 
vodních nádrží. Odstranění nadměrné biomasy a náprava negativního stavu je 
nákladné a časově zdlouhavé. Mnohem výhodnější je proto vytvořit hned na 
počátku takové podmínky, aby již při napouštění jezera byla zajištěna co nejnižší 
trofie vody. Znamená to dodržet obecně známá pravidla: omezení přísunu živin 
(zamezit napájení jezera nedostatečně vyčištěnými splaškovými vodami) a 
vytvoření dostatečné hloubky vody (nevytvářet mělčiny podél břehů). Obojí je 
v našem případě reálně splnitelné. 
 
Zasolení 
Pro bezodtoké jezero a navíc se značným přítokem vod čerpaných z vrtů a dále 
vod prosakujících podpovrchovými vrstvami, představuje problematika možného 
zasolení, vážný problém. Pro život vodních organizmů a ryb je přijatelná 
koncentrace solí ve vodě do 5 g.l-1. 
Ze studie [1] vyplynula přítomnost solí síranu vápenatého, limitovaného 
rozpustností 2 g.l-1. U dusičnanů se různými mechanizmy ve stojaté vodě snižuje a 
měla by se dlouhodobě pohybovat v setinách g.l-1.  Ostatní sírany a chloridy jsou 
značně rozpustné a tak jejich koncentrace v bezodtokém jezeře mohou dosahovat 
vysokých hodnot. Dotací vody z krušnohorských potoků a případně vodou 
z přivaděče z Ohře by ve svém důsledku mělo být velice příznivé pro kvalitu vody 
v jezeře. Dle autorů studie [1] by tak koncentrace solí neměla v průměru 
přesáhnout 03, g.l-1. 
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Shrnutí a závěry k hydrologii oblasti a kvalitě vody projektovaného jezera 
Nejpřirozenější a z pohledu environmentálního nejvýhodnější je průtočné 
jezero. Takové řešení by však na druhé straně znamenalo celou řadu negativ. 
Neúměrně dlouhou dobu pro naplnění nádrže a s tím spojený velmi omezený 
průtok vod v Jiřetínském potoce a i rovněž ovlivnění dotace ostatních 
podkrušnohorských potoků. Varianta průtočného jezera je rozvedena v kap. 
4.1. 
Při vědomí uvedených skutečností, se mi jeví jezero s hladinou na kótě 180 
m n.m. jako rozumné, účelné a akceptovatelné řešení. Proto doporučuji tuto 
variantu k realizaci. 
Obdobně nenavrhuji a nedoporučuji provádět dokonalé srovnání a vyrovnání 
dna lomu. Terénní práce a s tím související nutnost hrnutí a převozu hmot mnohdy 
i na značnou vzdálenost by byly značně nákladné. Výsledný environmentální zisk 
by nebyl adekvátní. Velká průměrná hloubka jezera totiž tyto teoretické požadavky 
značnou měrou stírá. Naopak v oblasti břehové linie je žádoucí vyšší členitost. 
Vytváří předpoklady pro diverzifikovanější biotop. 
Důležité je na druhé straně věnovat velkou pozornost stabilitě břehů vlivem 
vlnobití (vzít si ponaučení z nádrže Nechranice). Alespoň na části ploch proto 
doporučuji použít při rekultivaci širší pruh rákosu (30-50 metrů) v příbřežní oblasti. 
Značným přínosem nižší hladiny dle mého názoru v jezeře bude: 
•  prostor pro rozsáhlé mokřady, zvyšující hodnotu území 
•  menší vlnobití a tak stabilnější břehy 
•  značný rozsah dalších atraktivních ploch v okolí jezera využitelných pro 
příměstskou rekreaci a další sportovně zájmové činnosti 
 
Jako nevýhody neprůtočného jezera předpokládám tyto aspekty: 
• nemožnost manipulace s vodou (regulovat přítok, odtok a tak hladinu jezera) 
• nutnost odvádění splaškových vod mimo povodí čerpáním 
 
Shrnutí 
Mým závěrem je doporučení vytvořit jezero s kvalitní vodou, jehož hladina bude na 
kótě 180 m n.m. a vhodně jej začlenit do okolní krajiny. 
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3.3. Překrytí a utěsnění dna lomu 
Při úvaze zda a jak těsnit dno lomu jsem vycházel z těchto hledisek: 
- snížit možnost průniku podzemních nevhodných vod a jejich míchání 
s vodami přiváděnými do jezera 
- zabránit úniku vody z jezera do podloží 
- zabránit vzniku zápar a ohňů (do doby než by došlo k napuštění vody) 
Jak bylo rozebráno v kapitole 2, není nutné řešit problematiku 
ovlivňování vody v jezeře pronikajícími podzemními vodami. Ani únik vod 
dnem lomu není předpokládán. Podložní terciérní jíly vykazují dostatečnou 
mocnost a nepropustnost. 
Jediným důvodem pro překrytí dna lomu se zbytky uhelné sloje je 
zabránění vzniku zápar a ohňů. Období než bude celé dno lomu zalito 
vodou, je značně dlouhé. Je proto nezbytné provést překryt dna krycí vrstvou 
a zabránit tak oxidaci uhlí (předejít záparům a ohňům). 
Obnažené dno lomu navrhuji překrýt dvoumetrovou jílovou vrstvou. Tuto 
plochu v následných výpočtech a přiložené mapě, příloha č.2, označuji jako 
plochu S5. 
Pro realizaci překrytí dna lomu navrhuji v závěrečné fázi těžby na lomu 
vytvořit deponii jílů velkostrojovou technologií. Rýpadlem KU-800 bude přímo 
z posledního skrývkového řezu sypán materiál na uhelnou sloj. Odtud bude 
materiál odebírán a přepravován automobilní technikou a rozprostírán po 
ploše dozery. Pokládku je nutné provádět po vrstvách se současným 
hutněním. Uvedené se týká plochy přiléhající k uhelné sloji. Materiál k sanaci 
oblasti přimykající se k vnitřní výsypce, doporučuji odebírat z obdobně 
vytvořené deponie na několika místech přímo zakladačem. Tím je možné 
významně snížit náklady na sanaci dna lomu. 
Musím zde zdůraznit, že zejména v počáteční fázi sanačních prací dna 
lomu, je nezbytné provádět čerpání důlních vod ze dna, tzv. zachovat v té 
fázi funkční hlavní čerpací stanici a tím i úpravnu důlních vod. 
Bilancí objemu potřebných hmot na sanaci a přepravními trasami se 
zabývá následující kapitola mé diplomové práce.  
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3.4. Překrytí a utěsnění uhelných řezů 
K ukončení těžby na lomu dojde z důvodů dosažení administrativně 
stanovené hranice územních limitů těžby. Sloj nebude dotěžena. Pokračující 
uhelná sloj je dřívější hlubinnou činností značně přerubána. Vytvořené důlní 
prostory jsou zaplněné vodou a vzájemně do určité míry propojené. Voda 
z jezera by proto mohla unikat do stařin a naopak být výtokem z nich 
negativně kvalitativně ovlivňována. Proto je nezbytné obnaženou sloj na dně 
lomu rovněž utěsnit zemním tělesem přesahujícím svou výškou mocnost zde 
odkryté sloje. I zde předpokládám, z hlediska charakteru použitého jílového 
materiálu, jako postačující vrstvu o mocnosti 2 metrů. Pro dosažení stability 
přisypaného krycího tělesa bude postačovat sklon svahu 1:3. 
Realizaci překryvného tělesa uhelné sloje je nejvýhodnější technicky i 
ekonomicky provést velkostrojovou technologií. Dotvarování nasypaného 
materiálu navrhuji potom provést zemní technikou (dozery). 
 
Požadavky na objem hmot a rozsah zemních úprav, jsou označeny jako 
plocha S1 v mapové příloze, příloha č.2.  
 
3.5. Sanace skrývkových řezů a výsypkových etáží 
Skrývkové řezy v porubní frontě vzhledem k své geomechanické 
charakteristice není nutno překrývat. Jejich úprava bude navazovat zejména 
na požadavky technické rekultivace. Obdobné je možné konstatovat i pro 
etáže vnitřní výsypky. Zde půjde o svahové úpravy z pohledu zajištění 
stability svahu a jeho odolnosti vlnové příbojové erozi. 
Ve zcela jiné situaci jsme u ponechaných bočních svahů lomu 
navazujících na svahy Krušných hor. 
Zde se jedná o zajištění stability svahu a překrytí zbytků uhelné 
substance z vyvlečených výchozů sloje. Navrhuji nejprve provést 
sesvahování terénu do sklonů 1:3 až 1:4. Na takto upravený stabilizovaný 
svah následně provést pokládku těsnících materiálů opět v mocnosti 2 metrů. 
Pro dosažení účinnosti těsnění a zabránění eroze je nutné provést hutnění 
navezeného těsnícího materiálu. V mapové příloze č.2 jsou pro bilancování 
objemů materiálu tyto plochy označeny jako S2, S3 a S4. 
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3.6. Sanace severozápadních svahů lomu 
Důvodem samostatného vyčlenění sanace území severozápadních 
svahů lomu je jeho geomechanický a hydrogeologický charakter. V této 
oblasti došlo k celé řadě závažných projevů nestability, končící několikrát 
skluzem značné části svahu.  
Příčin nestability severozápadních svahů je několik: 
• kvartérní a terciérní sedimenty nasedají pod značným sklonem na 
podložní krystalinikum 
• proudící podzemní vody stékající z rozsáhlého povodí přiléhajících 
svahů Krušných hor 
 
K ilustraci o jak závažný problém jde, slouží následující obrázky:  
 
Obrázek č.5: Skluz koryta Vesnického p.      Obrázek č.6:  Skluz SZ svahu ČSA    
 
Pro zlepšení a stabilizaci území se proto musí řešit zejména 
sesvahování hornin nasedajících na krystalinikum a podchycení pronikání 
podzemních a povrchových vod do severozápadního svahu lomu. 
Celá řada technických a vodohospodářských opatření byla realizována 
před a v průběhu těžby podél svahů Krušných hor. Jednalo se o soustavu 
odvodňovacích vrtných bariér, štol do krušnohorského masivu, záchytných a 
odvodňovacích příkopů v předpolí a rovněž těsnících stěn v údolí 
krušnohorských vsakovacích zón. 
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Provedení uvedených vodních děl je patrné z přiložených následujících 
snímků: 
 
Obrázek č.7: Záchytný odvodňovací příkop       Obrázek č.8:  Těsnící stěna Jezeří 
 
 
V roce 2005 došlo k velkému skluzu v oblasti pilíře SKPJ. 
V následujícím období zde byla provedena celá řada zásadních technických 
a hydrologických opatření ke stabilizaci území. Došlo k odtěžení části zemin, 
vydrenážování a odvodnění svahu a předpolí, podchycení spodních vod a 
celá řada dalších geotechnických a rekultivačních prací. Podrobně je 
problematika pojednána v mé bakalářské práci z roku 2009 [11]. 
 
 
Pohled na skluz a následné úpravy svahu je na následujících obrázcích.  
 
Obrázek č.9: Sesuv zemin pod pilířem SKPJ    Obrázek č.10: Provedené sanační práce 
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Hlavní činností před vysypáním tělesa výsypky pod severozápadními 
svahy proto bude podchytit a odvést kvartérní vody vytékající ze 
severozápadního svahu. 
Severní část území v okolí arboreta je možné odvodnit povrchovým 
příkopem. Jiné je to v severozápadní části, kde bude nutné vybudovat 
drenážní systém, který bude odvádět vody mimo sanované území. 
Hlavní drenážní systém doporučuji provést na plošině vnitřní výsypkové 
etáže na kótě 215 m n.m. Drenážní svod bude začínat ve svahu nad horním 
okrajem výsypky a bude sledovat bázi kvartéru. V tělese výsypky je nezbytné 
drén na dně a ve svých bocích utěsnit hutněním. Technicky bude drén 
proveden v dimenzích minimálně 1x1 metr a se štěrkovým zásypem. Vody 
z drenáže budou svedeny do slaniska, umístěného pod sanačním tělesem.  
Do drenážního svodu navrhuji rovněž zaústit vodu z přelivného vrtu, 
umístěného na shodné výsypkové etáži. Zhlaví přelivného vrtu bude 
v provedení plošného drénu o rozměrech 20x20 metrů, uloženého na 
zhutněné podložce. 
Drobné lokální skluzové projevy, které lze očekávat až na úroveň 
nadmořské výšky 300 m n.m. nemohou zásadně ovlivnit celkovou stabilitu 
svahu. Horní plošina sanačního tělesa, jakožto nárazová oblast, tyto projevy 
spolehlivě zachytí. 
V severní části je nezbytné vybudovat stabilizační těleso stavebním 
způsobem. Těleso tvořené násypem s lavicí v horizontu 260 m n.m. o šířce 
10 metrů tak zachytí stávající skluzové projevy. Na základě stávajících 
zkušeností se sanací svahu v této oblasti navrhuji sklon lavice 1:2,5. Svah 
nad lavicí by se měl upravit do sklonu 1:4. Celkový objem tohoto sanačního 
tělesa bude činit 85 tis.m3. 
Výše popsaným způsobem by měly být sanovány předpokládané možné 
skluzové projevy po ukončení těžby na lomu ČSA. 
 K těmto chystaným sanacím je nutné přičlenit zejména dva dřívější 
rozsáhlé skluzy, u nichž došlo v současné době k jejich vzájemnému 
propojení. Jedná se o značně rozsáhlé území o délce 450 metrů a šířce 270 
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metrů. Zde se vytvářejí mělké strže s hloubkou do 5 metrů. Tímto přesunem 
hmot do patní části se vytváří relativní stabilita.  
Negativním jevem je však rozšiřování skluzu do stran. Odlehčení hlavy 
skluzu není možné a tak zde připadá v úvahu v prvé fázi očištění a zhutnění 
skluzových částí. Následně pokrýt povrch vrstvou organických substrátů, 
které svou nasákavostí sníží povrchový odtok vody a omezí tak erozi.  
Konečnou sanaci je možné provést až v době postupu vnitřní výsypky 
do této oblasti. Potom je možné vytvořit pod skluzovou oblastí na horizontu 
260 m n.m. sanační lavici o výšce 25 metrů se sklonem 1:2,5. Sklon svahu 
pod lavicí předpokládám v obvyklém poměru 1:5.  
Celkový objem prací prováděných stavebním způsobem do doby 
podsypání prostoru vnitřní výsypkou činí cca 1 mil. m3. Dalších zhruba 
300.tis. m3 objemu sanačních prací je pravděpodobných na ploše SZ svahů 
u teras. 
Další terénní práce budou na sanaci svahů a plochy u obce Černice. 
Rozsah zemních prací zde lze očekávat v objemu 1,5 mil.m3.  
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4. Bilance sanačních materiálů a dopravních tras  
 
 
Při bilancování potřeb sanačních materiálů vycházím z těchto základních 
skutečností a variantních předpokladů: 
• stavu probíhajících rekultivačních prací  
• odsouhlasené projektové dokumentace rekultivace území s již ukončenou 
těžební činností 
• digitálně zpracovanému modelu tvaru lomu v době předpokládaného 
ukončení těžby k termínu 31.12.2017 
• hladině jezera ve zbytkové jámě na kótě 180 m n.m. Tím je dána plocha 
jezera 6,81 km2, přičemž celkový objem bude činit 264,131 miliónů m3 
• hladině jezera ve zbytkové jámě na kótě 230 m n.m. V této druhé 
zvažované variantě to představuje maximální hloubku 170 metrů a 
průměrná hloubka bude 88 metrů! Plocha jezera dosáhne 14,12 km2 a 
kubatura vody v jezeře bude činit 768,21 miliónů m3 
 
Nejprve jsem zvažoval variantu z environmentálního a geomorfologického 
hlediska za nejpřirozenější. Jde o variantu s průtočným jezerem. Vodní plochou by 
protékala řeka Bílina, tak jako v blízké i geologické minulosti. 
 
4.1. Sanace jámy s průtočným jezerem  
Nejpřirozenější sanace území po ukončené těžbě by bylo mělké průtočné 
jezero s řadou navazujících vodních ploch a mokřadů. Tento ráz krajiny zde byl 
vždy v minulosti. Generel sanací a rekultivací Severočeské hnědouhelné pánve 
takový stav projektoval a báňské postupy jej respektovaly. Ukončením těžby na 
lomu Most a nyní i možné násilné skončení i na lomu ČSA zásadně mění situaci. 
Na vysypání hluboké zbytkové jámy není a nebude dostatek hmot. 
Jako snahu alespoň trochu přiblížit sanaci požadavkům environmentálním, 
jsem zvažoval kompromisní variantu průtočného jezera, avšak velmi hlubokého. 
Tato varianta představuje: 
• plochu jezera 14,12 km2 
• maximální hloubka vody bude dosahovat 170 metrů a průměrná bude 88 metrů 
• objem vody pro naplnění jezera bude činit 768,21 miliónů m3 
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U této varianty je největším problémem zajistit pro napuštění prostoru 
neuvěřitelný objem vody 768,21 miliónů m3. Hydrologická studie z prosince 1998 
bohužel prokázala, že k ustálení hladiny ve zbytkové jámě na kótě 230 m n.m. 
nedojde ani za předpokladu dotace vod ze všech krušnohorských potoků nad 
lomem ČSA. Pro ilustraci uvádím, že při dotaci vody z Kundratického a 
Vesnického potoka by doba plnění byla 76 let! Plnění jezera vodou jen z povodí by 
dle hydrologického modelu trvalo celých 186 let! 
Odklon části vod z řeky Bíliny rovněž není reálný. Její vodnatost není taková, 
aby při zachování hygienického průtoku, bylo možné větší objem odklonit. Přísun 
vody přivaděčem z Ohře je technicky možný, avšak z ekonomického a časového 
hlediska neproveditelný. 
Výše uvedené zásadní překážky, mně vedou k opuštění dalšího podrobného 
rozpracování varianty hydrické sanace zbytkové jámy lomu ČSA s průtočným 
jezerem. Zde však chci zdůraznit, že dále mnou upřednostněná varianta jezera 
s hladinou na kótě 180 m m.n. je navrhována s takovými parametry břehů, aby 
bylo možné v budoucnu případně hladinu navýšit.   
 
4.2. Sanace jámy s jezerem na dně o hladině na kótě 180 m n.m. 
Z uvedených skutečností v úvodu této kapitoly jsem vycházel v kalkulacích 
na potřebu množství materiálů na sanaci jednotlivých odlišných ploch v rámci 
zbytkové jámy.  
Pro pochopení rozsahu sanací a jeho provázanost s rekultivací nejen 
zbytkové jámy, ale celého těžbou zasaženého prostoru, uvádím tabulku 
souhrnných údajů rekultivací za daný prostor: 
 
Rekultivace 
Druh rekultivace Výměra 
zemědělská lesní vodní ostaní ha 
ukončené 
k 31.12.2007 30,2 1446,13 9,22 142,43 1627,98 
rozpracované 
k 1.1.2008 105,34 336,9 37,28 328,08 807,6 
zahajované do 
2014 93,02 103,28 13,3 321,51 531,11 
zahajované od 
2015 do 
zahlazení 
0 99,23 689,02 766,75 1555 
Celkem 228,56 1985,54 748,82 1558,77 4521,69 
Tabulka č.1: Souhrnné údaje o rekultivacích v prostoru lomu ČSA 
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4.2.1. Požadavky na sanační hmoty 
Nejde jen bilancovat potřebné množství sanačních hmot. Zároveň musí být 
brán zřetel i na kvalitativní znaky materiálů. Jiné požadavky jsou kladeny na 
materiál sloužící k těsnění dna a slojového souvrství a zcela odlišné parametry 
jsou nárokovány na materiál pro odolávání příbojového vlnobití na příbřežní linii. 
 
Pro těsnění dna lomu, uhelné sloje ponechané v hlavní těžební linii a 
uhelných zbytků na svazích, považuji za nejvýhodnější nadložní terciérní jíly. 
Plastické hnědé a šedohnědé jíly mají specifické technické vlastnosti. 
Jsou pevné konzistence, odpovídající sníženým fyzikálním a mechanickým 
charakteristikám. Jsou charakteristické svou objemovou změnou, 
náchylností k rozbřídání, avšak i sníženou stabilitou. Pozitivním znakem 
těchto jílů je jejich malá propustnost. Velmi nízký koeficient propustnosti 
k=n.10-7m.s-1, znamená jejich faktickou nepropustnost. Vhodné nadložní jíly 
s nízkou propustností se vyskytují v hojném množství ve velkém rozsahu 
porubní fronty. Nejvhodnější partie jsou geologicky podchyceny (dříve 
sloužily jako hmoty pro výrobu stavebních prvků nejvyšší kvality v cihelně 
Fortuna, která po vyhoření ukončila činnost). 
Pro výplň drenáží, břežní linii a další prostory s požadavky na 
propustnost a stabilitu, navrhuji využít klastický materiál z krystalinika, 
vyskytující se v dolovém poli při svazích Krušných hor. Vhodnost tohoto 
materiálu je ověřena ze stavby tzv. Ervěnického koridoru. V tomto vysokém 
sypaném tělese se tento materiál plně funkčně uplatnil jako vrchní roznášecí 
a nosná vrstva. 
Obdobně pro závěrečné rekultivační práce, spojené již s biologickou 
rekultivací, je v dobývacím prostoru vhodný orniční a zúrodnitelný materiál. 
Většina ornice a podorniční vrstvy z předpolí lomu byla přemístěna na 
určené deponie. Největší objem tvořilo bahno ze dna Dřínovského jezera. 
Mohu proto konstatovat, že vhodný sortiment požadovaného sanačního 
a rekultivačního materiálu je v převážné míře dostupný v dobývacím 
prostoru. Jde proto o stanovení jednotlivých lokalit a určení způsobu 
přepravy z místa výskytu do prostoru sanace. Zároveň je nutné posoudit 
technické a ekonomické aspekty použité technologie.       
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4.2.2. Bilance objemu a kvality hmot na sanaci a místa jejich odběru 
V následující části je řešena problematika potřeby hmot na sanaci 
jednotlivých ploch zbytkové jámy lomu ČSA. 
 
Sanace prostoru SZ svahů 
Z geomechanického posudku stabilitního řešení pilíře SKPJ vyplynula 
nutnost:  
• posunout patu stabilizující lavice na dně lomu blíže k pilíři 
Podmínka z uvedeného odborného posudku představuje vysypat mimo rámec 
provozní skrývky do prostoru pilířů Jezerka a pilíře SKPJ ještě 11 miliónů m3 
sanační skrývky  
• vysypat opěrné lavice až na kótu 165 m n.m. 
Tento požadavek znamená přisypat kolovou technologií do prostoru 1 milión 
m3 k plošinám na horizontu 145 a 165 m n.m. V přiložené mapě (příloha č.2) 
je předmětná plocha značena jako plocha S6. 
• odlehčit vrchní partie svahu původním terénem a úrovní kóty 175 m n.m. 
Sesvahování svahu (zmenšení sklonu) znamená odtěžit z plochy cca 3 milióny 
m3 zeminy 
 
Těsnění uhelné sloje 
Dno lomu bude těsněno technicky jak báňským způsobem, tak i stavebně. 
V prostorách dosažitelných báňské technologii bude návoz materiálu prováděn 
stávající báňskou technologií. Tím se dosáhne značné ekonomické úspory. 
 
Těsnění, sanace a způsob provedení: 
 
• Uhelná sloj na hlavní porubní frontě  
Tato plocha je ve přiložené mapě označena jako S1 (příloha č.2). 
Při ukončování těžby bude možné báňskou technologií zajistit pokrytí uhelné 
sloje na hlavní porubní frontě lomu ČSA. Provedeno to bude technologickým 
celkem TC-1, který v současné době těží v lomu uhelnou sloj. Jedná se o 
rýpadlo KU-300, dálkovou pásovou dopravu šíře 1200 mm (DPD 1200) a 
pásový zakládací vůz o kapacitě 2500 m3  sypané zeminy h-1 (PVZ 2500). 
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Rýpadlo se přemístí do prostoru vnitřní výsypky a DPD bude přestavěna přes 
etáž stabilizační lavice pilíře SKPJ. PVZ 2500 po té provede vlastní zakládání 
těsnícího materiálu. Předpoklad zahájení je v roce 2019. Překrytí sloje bude 
dvoumetrovou vrstvou. Sklon těsnící stěny by měl být ze stabilitních důvodů 
1:3. Pro předmětný materiál je navržený sklon dle stávajících provozních 
zkušeností a odborného posudku dostatečný.  
Vypočtený objem hmot na překrytí sloje je 2 milióny m3. 
 
• Obsypání pilíře Jezerka a stabilizační lavice pilíře SKPJ 
V přiložené mapě (příloha č.2) je plocha obsypání pilíře a stabilizační lavice 
označena symbolem S7. Jedná se o mohutné těleso, které zde vyžaduje 
založit 11 miliónů m3 sanačních skrývkových hmot. Má-li být nasypání 
materiálu ekonomické, je nezbytné jeho provedení zajistit báňskou technologií 
z lomu ČSA. Navrhuji využít stávající rýpadlo typu KU-800 závodového čísla 
75 a k tomu příslušející technologie, DPD 1800 a zakladače typu ZP 6600 
(závodové č.82). 
Po ukončení skrývky, bude rýpadlo přemístěno na vnitřní výsypku a zahájí 
těžbu sanačních hmot.  
Po splnění požadavků na hmoty pro sanaci pilíře Jezerka a SKPJ, bude 
následně vytvářet deponii pro pokrytí dna lomu (plocha S5). Blíže tato 
problematika rozvedena v následujícím odstavci. 
 
• Překrytí dna lomu  
Plocha nutná k pokrytí dna lomu ČSA je v  příloze č.2 označena jako S5. 
Plocha bude v době ukončení těžební činnosti již nedosažitelná pro báňskou 
technologii. Těsnění dna lomu je nejrozsáhlejší oblastí, kterou bude nutné 
provést stavebně.  
Důkladné utěsnění dna lomu je velice důležité. Na dně lomu krom uhelných 
zbytků po vlastní těžbě, zůstane výrazný objem nebilančních zásob uhlí. 
Jedná se zejména o uhlí s vysokým obsahem síry či popela. Jejich mocnost je 
místy i 2 metry. 
Pro těsnění dna uhelného lomu navrhuji vrstvu o mocnosti 2 metrů. 
Požadovaný objem hmot pro tuto plochu je 3,6 miliónů m3. 
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• Nedotěžené uhelné zásoby pod areálem Obránců míru a bývalého 
hlubinného dolu Eliška  
 
Plocha S2 
Tyto plochy jsou v mapě pod označením S2, S3 a S4. 
Na překrytí uhelné sloje označené v mapě jako S2, bude potřeba 300 tisíc m3 
materiálu. Nejprve zde pomocí buldozeru nutno srovnat terén a následně 
stavebním způsobem realizovat 2 metrovou překryvnou vrstvu těsnících 
materiálů. Materiál bude odebírán z vnitřní výsypky. 
  
Plocha S3 
Na ploše S3 se jedná o neodtěžený uhelný pilíř, vázaný z důvodů objektů 
úpravny, kolejí a skladů. Těsnění zde je možné zahájit až po ukončení těžby tj. 
po roce 2017, neboť touto oblastí prochází uhelné pásové výtahy z lomu na 
nakládací stanici na vagony na nakládací stanici NS1 (jedná se o areál t.z. 
Homogenizační drtírny). 
Na plochu S3 je nezbytný objem hmot 500 tisíc m3. 
 
Plocha S4  
Jedná se o plochu současných uhelných výtahů. Způsob těsnění a doba 
realizace je obdobná jako u předešlých ploch S2  S3.  
Objem hmot potřebných pro sanaci plochy pod označením v mapě S4 je 200 
tisíc m3. 
 
Vzhledem k nedosažitelnosti prostoru pro báňskou technologii, budou 
všechny tři plochy sanovány stavebně.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Tomáš Beňas: Sanace zbytkové jámy a uhelných řezů velkolomu ČSA 
 
 
 
28 
 
2011 
Pro přehlednost potřebných objemů sanačních hmot a technického 
provedení těsnění jsou souhrnné údaje uvedeny v následující tabulce: 
 
Plocha Způsob těsnění Objem hmot (tis.m3) 
S1 báňská technologie – TC1 2 000 
S2 stavební 300 
S3 stavební 500 
S4 stavební 200 
S5 stavební 3 600 
deponie u S5 báňská technologie – TC2 350 
S6 
zploštění svahu na 
horizontu 175 m n.m. a 
výše 
odtěžení báňskou 
technologií 
3 000 
S6 
přisypání k plošinám na 145 
a 165 m n.m. 
kolová technologie 1 000 
S7 
pilíř Jezerka a SKPJ 
báňská technologie 
(provozní skrývka) 
11 000 
 
Tabulka č.2: Objemy sanačních hmot potřebných pro jednotlivé plochy v jámě lomu ČSA 
 
 
4.2.3. Přeprava sanačních hmot a vedení dopravních tras 
V předchozí kapitole byly popsány metody sanace území a potřebný objem 
hmot pro jeho zabezpečení. Jde o značný přesun materiálu. I když ve velké míře 
bude těžba a přeprava prováděna báňskou technologií z lomu ČSA, přesto mnoho 
transportu hmot bude nezbytné zajišťovat stavebně. Je proto pro ekonomiku 
celého záměru důležité stanovit optimální dopravní trasy. 
Abychom snížili dopravní vzdálenost pro kolovou dopravu, je vhodné vytvořit 
deponie materiálu. Materiál na deponie těžit a přepravovat potom báňskou 
technologií.  
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Navržená místa deponie a směrování hmot z nich na sanační místa, jsou 
patrná z následující tabulky. Z tabulky je i zřejmý návrh technologie pro přepravu, 
přepravovaný objem a důležitý údaj o přepravní vzdálenosti. 
 
 
Směrování hmot 
Přepravovaný 
objem 
Průměrná 
vzdálenost 
odkud kam technologie tis. m3 m 
výsypka S1 TC-1 2 000 4 000 
výsypka S2 kolová doprava 300 900 
výsypka S3 kolová doprava 500 500 
výsypka S4 kolová doprava 200 200 
výsypka deponie S5 TC-2 2 000 3 300 
deponie S5 S5 sever kolová doprava 1 650 750 
výsypka S5 jih kolová doprava 1 950 700 
S6 S7 kolová doprava 1 000 500 
S6 pod S7 kolová doprava 2 000 600 
výsypka pod S7 TC-2 11 000 
2 000 
pilíř Jezerka 
4 000 
pilíř SKPJ 
 
Tabulka č.3: Přepravní vzdálenosti materiálu pro sanaci jednotlivých ploch 
 
Jak je vidět z map (přílohy č.2 a č.3) , tak byla snaha v maximální míře využít 
pro sanační hmoty materiál z vlastní těžby skrývky. Přesto nebylo možné zajistit 
dostatek vhodných materiálů. Bylo proto nutné pro stabilizační lavici pod pilířem 
Jezerka a pilířem SKP Jezeří využít výsypkový materiál i z nejvyšších etáží vnitřní 
výsypky. 
Zde musím podotknout, že důležitým faktorem bude závěrečný tvar vnitřní 
výsypky. Bude proto nutné této báňské fázi věnovat mimořádnou pozornost. 
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4.2.4. Časový harmonogram sanačních prací 
V prostoru lomu ČSA bude v době douhlování, probíhat současně několik 
činností. Bude dokončována báňská činnost na porubní frontě vyuhlením sloje na 
povolené hranice. Zároveň na území, kde byly báňské práce ukončeny již dříve 
probíhají a bude dále pokračovat rekultivační činnost v souladu s projektem 
rekultivačních prací. K báňské činnosti a rekultivačním pracím přibude ještě celý 
systém požadovaných činností na sanace zbytkové jámy lomu. 
Pro přehlednost sanačních akcí proto uvádím předpokládaný časový 
harmonogram. V dále uvedené tabulce jde o souhrn, který vypovídá o způsobu a 
prostoru kde bude probíhat sanace, dále o množství hmot a hlavně o době 
předpokládané realizace. 
 
plocha technologie 
rok celkem 
tis. m3 2016 2017 2018 2019 2020 
pod S7 TC-2 5 000 6 000    11 000 
S6 a S7 
kolová 
doprava 
  1 500 1 500  3 000 
S1 TC-1  400 1 600   2 000 
temeno 
S1 
staveb.těsnění    400  400 
S2 staveb.těsnění  300    300 
S3 staveb.těsnění   200 300  500 
S4 staveb.těsnění  200    200 
deponie 
u S5 
TC-2 2 000     2 000 
deponie 
u S5 
těsnění TC-2 350     350 
S5 staveb.těsnění  900 900 900 900 3 600 
 
Tabulka č.4: Časový harmonogram sanačních prací 
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5. Technicko-ekonomické a ekologické vyhodnocení 
navrženého řešení  
 
Sanace a revitalizace území postiženého hornickou činností povrchového 
lomu ČSA zahrnuje řadu aspektů technického, environmentálního a 
ekonomického charakteru. Uvedené oblasti a činnosti se vzájemně významně 
nejen ovlivňují, na sebe navazují, ale v mnohých případech jsou i provázány. Při 
posuzování a vyhodnocování navrženého řešení sanace zbytkové jámy lomu ČSA 
(předmět diplomové práce), je tak nutné k tomu přihlížet. V následujících 
analýzách je proto vždy popsána i situace navazující na zúženou problematiku 
předmětu diplomové práce. 
 
5.1. Zhodnocení technického řešení sanace jámy 
Základem návrhu sanace je tvorba velké jezerní plochy na dně jezera. 
Tomuto dominantnímu prvku je podřízeno vlastní technické řešení sanace jámy. 
Že vodní rekultivace zbytková jámy je správným návrhem, bylo osvětleno již 
v předchozí kapitole 2.3. K analýze a řešení byla k posouzení především 
problematika rozsahu jezera (horizont hladiny). V rámci řešení této problematiky 
se musely brát v potaz otázky hydrologické (možnosti přirozené dotace vody do 
jezera), environmentální (doba plnění jezera), hygienický průtok na potocích, 
z nichž by bylo jezero dotováno a hledisko ekonomické (požadavek na platby za 
vodu dodávanou do jezera). 
Po posouzení všech výše uvedených skutečností jsem navrhl jako nejlepší 
kompromisní technické řešení: 
• území lomu do horizontu 180 m n.m. sanovat jako dno budoucího lomu 
• území nad tímto horizontem upravit především s ohledem na jejich stabilitu a 
požadavky na budoucí využití území  
 
Z těchto zásad vycházel i můj návrh technického provedení sanace. Tam kde 
bude území pod vodní hladinou, bude nutné zabezpečit jednak utěsnění dna proti 
úniku vody a na druhé straně zabránit styku uhelné substance s vodou v jezeře. 
Výluhy z uhlí by totiž nepříznivě ovlivňovaly kvalitu vody. 
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Proto navržené překrytí dna a uhelné sloje v porubní frontě formou 
dvoumetrové vrstvy jílů (s velmi nízkým koeficientem propustnosti). 
Navržená technika pro překrytí obnažené uhelné substance logicky vychází 
z nejdostupnější a provozně nejvýhodnější techniky. Pro překrytí ponechané sloje 
v hlavní porubní frontě se využije těžební technika, která sloužila pro vlastní těžbu 
uhlí. Jedná se o TC-1 (rýpadlo typu KU-300, DPD a PSZ). Obdobně navrhuji i pro 
překrytí samotného dna lomu využít těžební techniku. V tomto případě však půjde 
o vytvoření mohutné deponie v lomu, odkud bude materiál rozvážen a rozprostírán 
již stavební technikou. 
Plochy nad předpokládanou břežní linií vodní hladiny musí být sanovány 
zejména z pohledu stability a budoucího využití. Pomineme-li areál povrchového 
závodu ČSA a Obránců míru, homogenizační drtírny spolu s nakládacími 
stanicemi a dalších obslužných objektů (tyto plochy nejsou předmětem diplomové 
práce), potom jde o plochy, jejichž využití bude vázáno na jezerní funkce. Půjde o 
funkci hydrologickou, krajinnou a příměstské rekreace. Tyto konečné projevy 
budou završeny rekultivační činností. Předpoklady pro realizaci rekultivace (návoz 
ornice a biologická část rekultivace) však musí zajistit náležitě provedená sanace 
svahů zbytkové jámy lomu. 
V předchozích kapitolách navržená opatření považuji za nejvhodnější. 
Vychází z mnohaletých zkušeností, podepřených řadou odborných posudků. 
Nejkritičtější oblastí jsou severozápadní svahy lomu, přimykající se ke Krušným 
horám. Zde je bezpodmínečně nutné dokonale zajistit navržený drenážní a 
odvodňovací systém spolu s technickou a biologickou rekultivací.   
 
Závěrem lze k této podkapitole říci, že navržená řešení vychází 
z osvědčených řešení realizovaných v obdobných podmínkách (lom Chabařovice, 
lom Most). 
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5.2. Environmentální hledisko navržené sanace  
Environmentálním požadavkem sanace lomu je zajistit tzv. územní systém 
ekologické stability (dále jen ÚSES). Požadavek vyplývá ze zákona č. 114/1992 
Sb. a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Cílem ÚSES je dosažení optimalizovaného stavu kulturní krajiny, v niž plochy 
narušené člověkem jsou vyváženy vhodně rozloženými plochami environmentálně 
stabilnějších přirozených a přírodě blízkých ekosystémů. 
Vytváření ÚSES na plochách, kde proběhla báňská činnost, má svá 
specifika. Přestože při těžbě je snaha ukládat těžené zeminy na výsypky 
v odpovídající vertikální pozici, přesto jde vždy o plochy s nevyvinutou půdou. 
Jejich charakter a postupný vývoj je proto do určité míry variabilní. Na druhé 
straně při plánování biocenter a biokoridorů máme výhodu velkých prostor pro 
jejich velkorysé založení. Jejich budoucí funkčnost se tak zvyšuje. 
Při zakládání ÚSES na antropogenních zeminách je nutné zvažovat 
konkrétní stanovištní podmínky, rozbory fyzikálních a chemických vlastností zemin 
a celkové hydrické poměry. 
Lom ČSA přímo navazuje na neregionální biokoridor „Krušné hory“ (NRBK 
4). Pro naše záměry je důležitá součást tohoto biokoridoru a to mezofilní háj 
bučinový na úpatí a svazích Krušných hor a hlavně neregionální biocentrum 
„Jezeří“ (NBC 71). 
V zájmové oblasti jsou podstatné dva jižně navazující regionální biokoridory, 
které propojují zbytky přirozených společenstev podél vytěžených prostor. 
Výhledově musíme rovněž pamatovat na povinnost opětovně propojit prostor 
výsypky lomu J.Šverma a ČSA přes Ervěnický koridor. 
Hlavním cílem a smyslem musí být umožnit šíření volně žijících organizmů 
v okolí do rozsáhlých sanovaných a rekultivovaných ploch. Tomuto záměru 
odpovídá i mnou navržený systém sanace a rekultivace. 
Směrem k obci Vysoká Pec navrhuji lesní charakter s mokřady. Z dřevin by 
se mělo jednat o dub, jeřáb, břízu a olši. Toto společenství by se mělo rozprostírat 
přes západní boční svahy lomu až na vnitřní výsypku. Dál by mělo vést podél nově 
vybudovaných vodních nádrží až ke břehu budovaného jezera ČSA. 
Samozřejmostí by mělo být zachování části svahů přirozené sukcesi. 
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Další lokální biokoridor by měl být pro vlhkomilná společenstva, břehové a 
lesní porosty. Jedná se zejména o vysoce ceněná slanomilná společenstva, jak je 
známo z bylanského prostoru lomu Vršany. Jednalo by se o mělký mokřad 
s vysokým odparem, dotovaným vodou z vrtů z uhelné sloje. Prostor navrhuji 
vytvořit pod Jezeřím, podél odvodňovacích prvků. 
Lesní charakter území je vhodné vybudovat na jižních svazích bývalého lomu 
OM a v prostoru Jiřetínského potoka. Bude tak odstíněno území na němž budou 
plochy určené na trvalé travní porosty a k zemědělské činnosti. 
Lesní porost v dostatečné šíři by měl rovněž vzniknout v okolí ploch určených 
pro průmyslové využití. Jedná se zejména o stávající areály ČSA a OM. 
 
Rozsah, druh a doba realizace rekultivací v prostoru lomu ČSA, jsou názorně 
zpracovány v přehledné tabulce, uvedené v příloze č.5. Přehled rekultivace 
ploch, technický a časový (údaje v tabulce jsou uvedeny v ha). 
 
Zásady technického a biologického provedení jednotlivých hlavních ploch 
jsou nastíněny v následujícím. 
 
Vodní rekultivace 
Rozhodující je již dříve zmiňované velké jezero na dně lomu. Krom něho 
budou zachovány samovolně vzniklé vodní plochy na vnitřní výsypce a v terénních 
depresích. Kromě své technické funkce, odvádění a akumulace vody, má vodní 
rekultivace svou důležitost pro zkvalitnění a zrychlení revitalizace území. 
 
Plochy ponechané přirozené sukcesi  
Na mnohých plochách je končena těžební činnost, avšak přistoupit 
k terénním a rekultivačním pracím je možné až po značně dlouhé době. Mezi tím 
se projeví revitalizační síla přírody. Pestrá členitost mikroreliéfu vytváří vhodné 
podmínky pro osídlení různými rostlinnými i živočišnými druhy. Proto místa, kde se 
samovolně rozvinula sukcese je vhodné zachovat. Mají významnou ekostabilizující 
roli, zejména v počátcích. 
Ponechat by se měly zejména obnažené skalnaté svahy Krušných hor, kde 
by ani výraznější rekultivační činnosti nabyly dost dobře možné a úspěšné. 
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Plochy veřejné zeleně 
Předpokládá se, že území v okolí jezera bude vyhledávanou rekreační 
destinací, především pro příměstskou rekreaci a sportovní využití volného času. 
Tím je předurčen způsob revitalizace. Území by mělo být pokryto veřejnou zelení. 
Jedná se v tomto případě o kombinaci luk a skupinové výsadby vysoké zeleně. 
Louky by měly tvořit 1/3 celkové plochy. 
 
Ostatní rekultivace 
Pojem ostatní rekultivační plochy zahrnuje pestrou paletu. Jedná se o 
komunikace, plochy pro průmyslové využití, deponie, vedení inženýrských sítí 
apod. 
Pro průmyslové využití navrhuji stávající areály ČSA a OM, neboť se 
nacházejí na rostlém terénu, jsou plně zasíťovány a dopravně napojeny na nejen 
veřejnou silniční síť, ale mají i železniční napojení. Důležité je hlavně jejich 
odstínění od vlastní rekreační zóny dosti širokým pásem vysoké zeleně. 
 
5.3. Ekonomické zhodnocení navrženého řešení 
Předpokládané náklady na sanaci a rekultivaci ploch zasažených hornickou 
činností lomu ČSA jsou kalkulovány od roku 2008, kdy byly stanoveny obrysy a 
plochy k sanaci po skončení těžby lomové technologie. 
Není dost dobře možné zabývat se vytrženě jen vlastní jámou (dnem lomu). 
Zbytková jáma má v procesu rekultivace a sanace přímou provázanost na okolní 
plochy. Obdobně rekultivační realizační proces probíhá kontinuálně. Po ukončení 
těžby v daném prostoru a jeho konsolidaci nastupuje projekt rekultivace daného 
území. Proto i sanace a rekultivace zbytkové jámy se prolíná s probíhajícími 
rekultivačními pracemi na přilehlých plochách. 
Součástí odhadovaných nákladů jsou proto komplexně náklady na terénní 
úpravy, odvodnění, dopravní síť a cestní napojení a biologickou rekultivaci od roku 
2008. Náklady jsou včetně rekultivace vnějších a navazujících ploch. 
Náklady jsou stanoveny v cenové úrovni roku 2010 a upraveny podle 
specifických podmínek lomů ČSA a OM. 
Celkové náklady na zahlazení lomu ČSA jsou stanoveny ve výši 4, 743 
miliardy Kč. Pro výpočet měrných nákladů je z těchto celkových nákladů odečtena 
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výše finančních prostředků již realizovaných akcí financovaných ze státních 
prostředků na zahlazení ekologických škod minulosti. Rovněž je z uvedené sumy 
odečtena částka finančních prostředků schválená mezirezortní komisí. Potřebná 
finanční rezerva na zahlazení dolové činnosti lomu ČSA je tak stanovena finanční 
částkou 4, 434 miliardy korun.  
Přehled potřebných finančních částek pro jednotlivá období a na jednotlivé 
rekultivační a sanační práce, je uveden a přehledně zpracován v příloze č. 4: 
Náklady na sanaci a nově zahajované rekultivace do úplného zahlazení. 
 
Zde uvádím alespoň základní souhrnné údaje za jednotlivé oblasti: 
Oblast       náklady v mil.Kč 
Sanace svahů celkem                1 422,00 
Utěsnění sloje celkem  1 006,18 
Terénní úpravy celkem     540,12 
Odvodnění celkem        394,93 
Utěsnění hlubinných děl            6,00 
Komunikace                                 169,60 
Celkem biologická rekultivace      991,65 
 
Celkové náklady na sanaci a rekultivaci jsou odhadovány dle současných 
cen na 4, 53048 miliard korun. 
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6. Závěr    
 
Rozhodující pro sanaci, technickou a biologickou rekultivaci území 
zasaženého důlní činností lomu ČSA, je rozhodnutí o těžbě za hranicemi tzv. 
ekologických limitů.  
Pokud by energetická situace státu vyžadovala i nadále  využití hnědého uhlí 
jako palivové základny pro elektrárny, ale zejména i pro teplárny, potom je aktuální 
rozpracování varianty č. 1, kterou zmiňuji v kapitole č. 3. V případě, že dojde ke 
korekci či zrušení vládního usnesení č. 444/1991 a administrativně stanovená 
linie, která váže velké zásoby uhlí, znemožňující pokračovat v rozvoji lomu bude 
korigována nebo úplně zrušena, pak by pokračování těžby v lomu ČSA  
znamenalo využití velké části lomového prostoru pro vnitřní výsypku. Logicky by 
potom stávající prostor byl sanován zcela jinak. Rovněž by zde v rámci sanace 
vzniklo rozsáhlé, avšak mělké, jezero, které by bylo možné průtočně propojit 
s řekou Bílinou. Obdobně by byly upraveny toky horských potoků stékající do 
oblasti sanovaného prostoru lomu. Nastíněný stav by rozhodně lépe vyhovoval 
revitalizaci krajiny. Byl by obnoven přirozený stav mohutného mělkého průtočného 
podkrušnohorského jezera, doprovázený řadou doprovodných vodních ploch a 
mokřadů. 
Bohužel na tak zásadní rozhodnutí, zda pokračovat s těžbou za tzv. 
ekologické hranice, zbývá velmi málo času. Je třeba si uvědomit, že skrývkové 
řezy postupně dosahují omezující hranice, a tak je těžba na těchto horizontech již 
nyní ukončována a technologie likvidována. Nejdéle v roce 2017 pak bude 
dosaženo hranice i na vlastní uhelné frontě. Z uvedeného je zřejmé, že otálení s 
rozhodnutím o dalším postupu znamená velké ztráty techniky. Následující 
obnovení těžby bude znamenat vysoké náklady. Ekonomické ztráty z pozdního 
rozhodnutí budou proto ohromné. Obnova těžby až po případné sanaci je 
nepředstavitelná. Náklady na odčerpání hlubokého a rozsáhlého jezera, pořízení 
báňské techniky a výstavbě zázemí (nového povrchového závodu) by dosahovaly 
obrovských finančních částek. 
Diplomová práce vycházela ze současného stavu situace, kdy platí, že 
prozatím nebude rozhodnuto o změně hranic limitů těžby. Je zvažováno ukončení 
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těžby v roce 2017. Sanace bude s tímto trendem korespondovat a bude probíhat 
postupně s uvolňováním jednotlivých báňských prostor.  
Na základě uvedených předpokladů jsou mé závěry a návrhy pro realizaci 
sanace zbytkové jámy lomu ČSA následující: 
• Dominantním prvkem sanace bude jezero na dně lomu. 
• Rozsah jezera je podmíněn možností jeho naplnění vodou v reálném čase. 
Z rozboru uvedeném v diplomové práci vyplynul kompromisní horizont vodní 
hladiny na kótě +180 m n.m. 
• Pro urychlení napouštění jezera je nezbytné jednat se státní správou o 
problematice úhrad za vodu pro jezero, možnosti vyšší dotace vodou 
Oháreckým přivaděčem a rovněž o možnosti svést některý z krušnohorských 
potoků (např. Vesnický potok) přímo do jezera. 
• Území v okolí jezera rekultivovat jako prostředí vodních ploch a mokřadů. 
• Určitou část území vyčlenit pro volnočasové využití obyvatelstva. Tomu by mělo 
odpovídat členění a rekultivace. Jednalo by se o přístupové komunikace, písčité 
pláže a luční porost se střídající vysokou zelení (stromy). 
• V nejvyšší možné míře využít sukcese na sanovaných plochách, pokud nebude 
ohrožena stabilita svahů. 
• Provést důkladně sanační, hydrologické a rekultivační práce na 
severozápadních svazích lomu. Jen tak se zajistí dlouhodobá stabilita tohoto 
území. 
• Pro sanaci je třeba využít báňskou technologii lomu ČSA - jednak pro svahové 
úpravy SZ svahů, ale i pro přímé překrytí a těsnění uhelné sloje a tvorbu 
deponie materiálu a nejvýhodnějších míst. Dosáhneme tím výrazných 
finančních úspor v nákladech. 
 
V uvedených závěrech a návrzích je obsaženo naplnění mnou 
stanovených cílů diplomové práce. 
 
Závěrem bych zdůraznil potřebu vzájemné úzké koordinace při realizaci 
sanace zbytkové jámy lomu a probíhajících a projektovaných rekultivačních 
činnostech. Zejména technická rekultivační činnost úzce navazuje na sanační 
práce. 
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Obnova jezerní krajiny pod Krušnými horami vytvoří nejen revitalizaci území 
postiženého těžbou, ale přispěje i k vytvoření přirozeného mikroklimatu v této 
oblasti a možnosti atraktivní příměstské rekreace obyvatelstva.  
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